

प्रमुख सचिव, नियोजन की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी, 2015 को अपरान्ह 1.00 बजे कक्ष संख्या-110, योजना भवन, लखनऊ में डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित छः जनपदों की समीक्षा से सम्बन्धित वीडियो कान्फ्रेंसिंग का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :- संलग्न

बैठक का शुभारम्भ करते हुए प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा बैठक के समस्त प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। बैठक में सहायक महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा (एस0एल0बी0सी0) के साथ डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित छः जनपदों में से जनपद अमेठी, संतकबीरनगर, इटावा एवं चित्रकूट के जिलाधिकारियों तथा जनपद रायबरेली के अपर जिलाधिकारी द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। तकनीकी कारणों से जनपद-श्रावस्ती से सम्पर्क स्थापित नहीं हो सका।

प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा अवगत कराया गया कि डी0बी0टी0 योजना के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जिलाधिकारियों द्वारा अग्रसक्रिय भूमिका निभायी जानी होगी तभी केन्द्र सरकार की अपेक्षानुसार वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। इस कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण भाग हैं:-

1. लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन।
2. डिजिटाइज्ड डाटाबेस में आधार नम्बर को अंकित किया जाना।
3. लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार नम्बर की सीडिंग।

बैठक में डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित जनपदों की अद्यतन स्थिति निम्नवत् उभरकर आयी :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	जनसंख्या	कुल आधार संख्या जनरेशन का प्रतिशत	डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित कुल 28 योजनाओं की स्थिति				
				लाभार्थियों की संख्या	बायोमीट्रिक इन्रोलमेन्ट की संख्या	खाताधारक लाभार्थियों की संख्या	खातों में आधार संख्या की सीडिंग	आधार संख्या सीडिंग का प्रतिशत
1	चित्रकूट	9,91,730	58.08	54,265	51,244	48,019	6,195	11.42
2	श्रावस्ती	11,17,361	49.16	87,437	51,558	16,519	6,083	6.96
3	अमेठी	20,50,133	41.94	88,404	22,840	23,371	2,044	2.31
4	रायबरेली	29,03,507	57.40	1,53,174	37,882	38,656	8,316	5.43
5	इटावा	15,81,810	53.10	87,444	34,463	87,444	4,805	5.49
6	संतकबीर नगर	17,15,183	49.84	33,980	29,103	33,980	1,910	5.62
	योग	1,03,59,724	51.61	5,04,704	2,27,090	2,47,989	29,353	5.82

सम्यक विचारोपरान्त बैठक में निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

1. बैठक में संज्ञान में आया कि डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित छः जनपदों की कुल जनसंख्या के सापेक्ष अब तक 51.61 प्रतिशत व्यक्तियों के आधार कार्ड बन चुके हैं परन्तु डी0बी0टी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या सीडिंग का प्रतिशत मात्र 5.82 है, जो कि अत्यन्त कम है। अतः निर्देशित किया गया कि डी0बी0टी0 योजनान्तर्गत जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड बन चुका है, उनके बैंक खातों में आधार कार्ड संख्या की सीडिंग लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी)

2. लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या सीडिंग में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी उचित होगी -

(i) डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित सभी लाभार्थियों की जनपद स्तर पर योजनावार, ग्रामवार तथा बैंक शाखावार सूची की तीन प्रतियां बनायी जाये, जिसमें निम्न विवरण अंकित किये जाय -

(अ) लाभार्थी का नाम :-

(ब) पिता का नाम :-

(स) बैंक खाता संख्या :-

(द) बैंक का नाम :-

(य) आधार कार्ड संख्या/बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0) :-

(ii) इस सूची में जिन लाभार्थियों का आधार कार्ड संख्या/ई0आई0डी0 अंकित नहीं होगा, ग्राम स्तरीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उन लाभार्थियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर सूची में आधार कार्ड संख्या/ई0आई0डी0 अंकित किया जायेगा।

(iii) इन तीन प्रतियों में से एक प्रति विभागीय डाटाबेस में डिजिटाइजेशन हेतु विभागों के उपयोग में लाई जायेगी, दूसरी प्रति लीड बैंक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों को आधार कार्ड संख्या से लिंक करने हेतु सम्बन्धित बैंक को भेजी जायेगी, जिसमें लाभार्थी का खाता है तथा तीसरी प्रति ग्राम स्तर पर रक्षित की जायेगी जिसका उपयोग ऐसे लाभार्थी जिनका आधार कार्ड नहीं बना है, के आधार कार्ड बनवाने हेतु भविष्य में आयोजित होने वाले विशेष कैंम्पों में इन लाभार्थियों को ले जाने के लिये चिन्हीकरण हेतु किया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी/एल0डी0एम0/सम्बन्धित विभाग)

3. सम्बन्धित जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया गया कि बिन्दु संख्या-2 में वर्णित प्रक्रिया में किसी भी अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि डी0बी0टी0 योजना में आच्छादित अधिकांश लाभार्थी पेंशन योजना से सम्बन्धित ही हैं। पूर्व व्यवस्था के अनुरूप पेंशन योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून तक किया जाता था जिसे अब जनवरी से मार्च तक पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। अतः इसी सत्यापन प्रक्रिया के साथ ही बिन्दु संख्या-2 में वर्णित प्रक्रिया भी मार्च, 2015 तक पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी)

4. ऐसे लाभार्थी जिनका बायोमैट्रिक नामांकन हो चुका है परन्तु आधार कार्ड संख्या अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है, उनकी बायोमैट्रिक नामांकन संख्या (ई0आई0डी0) प्राप्त कर तथा इसकी एक सूची बनाकर यू0आई0डी0ए0आई0 को उपलब्ध करा दी जाय जिससे यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा उन लाभार्थियों की आधार संख्या उपलब्ध करायी जा सके।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी/यू0आई0डी0ए0आई0)

5. लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग करते समय यदि बैंक द्वारा आधार कार्ड संख्या में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो बैंकों द्वारा इसकी सूचना ग्रामस्तरीय अधिकारी/विभाग को उपलब्ध करा दी जाय तथा ग्रामस्तरीय अधिकारी द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी से सही आधार संख्या पुनः एकत्रित कर बैंक को सीडिंग तथा विभाग को डिजिटाइज्ड डाटाबेस में अपडेट करने हेतु दुबारा उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी/सम्बन्धित विभाग/एस0एल0बी0सी0/एल0डी0एम0)

6. डी0बी0टी0 योजना से आच्छादित जनपदों के सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये कि जब तक स्टेट रजिस्ट्रार द्वारा एजेन्सियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा आबद्ध किये गये नॉन स्टेट रजिस्ट्रार व उनसे सम्बद्ध एजेन्सियों के माध्यम से डी0बी0टी0 से आच्छादित सभी लाभार्थियों के बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य निरन्तर जारी रखा जाय।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी)

7. जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में बायोमेट्रिक नामांकन की प्रक्रिया वर्तमान में रूकी हुई है। बैठक में उपस्थित यू0आई0डी0ए0आई0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 23-01-2015 को जनपद रायबरेली में बायोमेट्रिक नामांकन के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें यू0आई0डी0ए0आई0 द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। इसी के साथ ही बायोमेट्रिक नामांकन कार्य में आ रही बाधाओं का यथाशीघ्र समाधान करने हेतु जनपद अमेठी का दौरा भी कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही : जिलाधिकारी, अमेठी / यू0आई0डी0ए0आई0)

8. जिलाधिकारी इटावा द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में डी0बी0टी0 लाभार्थियों के बैंक खातों आधार संख्या सीडिंग का कार्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए तीव्र गति से कराया जा रहा है तथा फरवरी, 2015 तक लगभग 60 प्रतिशत आधार संख्या सीडिंग का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। अन्य जनपदों के जिलाधिकारियों से भी उक्तानुसार तीव्र गति से बैंक खातों में आधार संख्या सीडिंग का कार्य कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

(कार्यवाही : समस्त जिलाधिकारी)

9. सम्बन्धित जनपदों से यह भी अपेक्षा की गयी कि डी0बी0टी0 योजनान्तर्गत लाभार्थियों के बायोमेट्रिक नामांकन एवं आधार संख्या सीडिंग की अद्यतन प्रगति निर्धारित प्रपत्र पर 15 दिन के अन्तराल में नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही: जनपद स्तरीय डी0बी0टी0 नोडल अधिकारी / एस0एल0बी0सी0)

सभी सहभागियों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुयी।

भविदीय,
23/1/15
(डा० देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव, नियोजन।


जनशक्ति नियोजन प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान, उ०प्र०,
पौचवौ तल, योजना भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : 475 / ज०नि०प्र०(डी०बी०टी०) / 2015

दिनांक : 23 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सहायक महानिदेशक, यू0आई0डी0ए0आई0, क्षेत्रीय कार्यालय, टीसी-46/वी, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
3. जिलाधिकारी, रायबरेली / अमेठी / श्रावस्ती / संतकबीरनगर / इटावा / चित्रकूट
4. श्रीमती संगीता मनीष, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ।
5. सहायक महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा (एस0एल0बी0सी0), वी-23, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
6. एल0डी0एम0, रायबरेली / अमेठी / श्रावस्ती / संतकबीरनगर / इटावा / चित्रकूट


(चन्दन सिंह)
निदेशक।